



8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME PROYECTO

SCRUM

EDWAR RENÉ CHAMALÉ GONZÁLEZ – 2022222 – PE5BV

TALLER

CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO LABORAL KINAL

Control de informe de trabajo en Trello



echamale-2022222 (echamale2022222)



echamale-2022222 ha movido [Finalización HTML y ModeloDAO de Detalle Compra](#) de En proceso a ModeloDAO Y HTML en JSP (Finalizado)

1 de sep. a las 16:03



echamale-2022222 ha completado HTML en [Finalización HTML y ModeloDAO de Detalle Compra](#)

1 de sep. a las 16:03



echamale-2022222 ha completado ModeloDAO en [Finalización HTML y ModeloDAO de Detalle Compra](#)

1 de sep. a las 16:03



Josue Sebastian Ambrocio Alvarado ha añadido a **echamale-2022222** a [Finalización HTML y ModeloDAO de Detalle Compra](#)

1 de sep. a las 14:36



echamale-2022222 ha cambiado el fondo de [Clothes Store](#)

21 de jul. a las 22:41



echamale-2022222 ha adjuntado imagen_2023-07-21_223945877.png a [Crear JSP, Modelo y DAO de Cliente](#)

21 de jul. a las 22:39



echamale-2022222 ha adjuntado [Clothes_store.png](#) a [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#)

21 de jul. a las 22:35



echamale-2022222 ha eliminado el adjunto [Clothes_store.png](#) de [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#)

21 de jul. a las 22:29

E

echamale-2022222 ha adjuntado Clothes_store.png a [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:26

E

echamale-2022222 ha movido [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) de Lista de tareas a [JSP, Modelo y DAO \(Finalizado\)](#) 21 de jul. a las 22:22

E

echamale-2022222 se ha unido a [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:22

E

echamale-2022222 ha completado JSP en [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:22

E

echamale-2022222 ha completado Modelo en [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:21

E

echamale-2022222 ha completado Modelo DAO en [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:21

E

echamale-2022222 ha añadido Checklist a [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) 21 de jul. a las 22:21

E

echamale-2022222 ha añadido [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) a Lista de tareas 21 de jul. a las 22:21

E

echamale-2022222 ha eliminado la tarjeta #23 de [JSP, Modelo y DAO \(Finalizado\)](#) 21 de jul. a las 22:18

E **echamale-2022222** ha añadido [Crear JSP, Modelo, ModeloDAO de DetalleCompra](#) a [Lista de tareas](#)
21 de jul. a las 22:21

E **echamale-2022222** ha eliminado la tarjeta #23 de [JSP, Modelo y DAO](#) (Finalizado)
21 de jul. a las 22:18

E **echamale-2022222** ha adjuntado [fondo.jpg](#) a [Llenar word "echamale-2022222"](#) 14 de jul. a las 13:32



E **echamale-2022222** ha adjuntado [fondo.jpg](#) a [Clonar repositorio y hacer mi rama](#) 14 de jul. a las 13:31



E **echamale-2022222** se ha unido a [Llenar word "echamale-2022222"](#)
14 de jul. a las 13:29

E **echamale-2022222** ha añadido [Llenar word "echamale-2022222"](#) a [Hecho](#)
14 de jul. a las 13:27

E **echamale-2022222** se ha unido a [Clonar repositorio y hacer mi rama](#)
14 de jul. a las 13:25

E **echamale-2022222** ha añadido [Clonar repositorio y hacer mi rama](#) a [Hecho](#)
14 de jul. a las 13:24

Control de trabajo en GitHub

Commits

echamale-20222... ▾

Commits on Sep 1, 2023

Se realizo el modeloDAO de detalle compra y el jsp de detalle compra



echamale-2022222 committed last week



ef1581b



Commits on Jul 21, 2023

Se agrego la clase modelo, modeloDAO y pagina JSP de detalle compra



echamale-2022222 committed on Jul 21



ac295bd



Commits on Jul 7, 2023

Se añadieron los archivos ya terminados



echamale-2022222 committed on Jul 7



bca3cec



Trabajo actualizado 4



echamale-2022222 committed on Jul 7



2e4aa18



Trabajo actualizado 4



echamale-2022222 committed on Jul 7



24fe4ce



Merge remote-tracking branch 'origin/ggalindo-2022147' into echamale-...



echamale-2022222 committed on Jul 7



c5d122a



**Estructura
clara
y
coherente**

A mi parecer no llegamos a tener una estructura demasiado buena, pero bueno..... En lo coherente hay unas entidades que estan de sobras y podriamos haber agregado otras entidades mas funcionales.

**Si es un proyecto
novedoso o aporta
alguna solución**

En lo novedoso ya existen programas muchos mejores al nuestro, nuestro proyecto esta mas enfocado en la administración de una tienda de ropa. Ha nuestro proyecto lo hubiéramos hecho tanto para que administrara la tienda como así también orientarla a que sea una tienda en línea. Se hubiera llegado a agregar roles para un mejor control.

**Se evidencia
una investigación previa
y un análisis crítico**

No hubo nada de eso.

Conclusiones

CONCLUSIÓN 1: La falta de investigación y análisis adecuados antes de desarrollar el programa podría estar limitando su eficacia y coherencia. Sería beneficioso invertir tiempo en comprender las necesidades específicas de la tienda de ropa, el mercado al que se dirige y los requisitos del negocio. Esto ayudaría a diseñar un sistema más coherente y alineado con los objetivos reales de la tienda.

CONCLUSIÓN 2: Es importante reconocer que ningún programa es perfecto desde el principio. Para mejorar la coherencia y la eficacia del programa, podría ser necesario adoptar un enfoque de mejora continua. Esto implica recibir retroalimentación de los usuarios finales y realizar iteraciones en el software para abordar las deficiencias y agregar nuevas características conforme evoluciona la tienda de ropa y sus necesidades.

CONCLUSION 3: En el desarrollo de programas empresariales, la colaboración con expertos en el dominio es esencial. En el caso de una tienda de ropa, contar con la participación de profesionales del comercio minorista o la moda podría ayudar a garantizar que el programa se adapte adecuadamente a las necesidades del negocio y cumpla con las expectativas de los clientes. La falta de conocimiento en el dominio puede llevar a decisiones subóptimas en el diseño y la implementación del software.